Görev No	Görev Adı	Başlangıç	Bitiş	Süre
1	Proje Konusu Belirleme	5.03.2024	8.03.2024	4g
2	React native için araştırma yapıldı.	7.03.2024	8.03.2024	2g
3	Gerekli kurulumlar yapıldı.	11.03.2024	11.03.2024	1g
4	Kullanıcı senaryosunun belirlenmesi	11.03.2024	11.03.2024	1g
5	Aktörlerin Belirlenmesi	11.03.2024	11.03.2024	1g
6	Gereksinimlerin Belirlenmesi	12.03.2024	12.03.2024	1g
7	Use Case Hazırlanması	13.03.2024	13.03.2024	1g
8	ER Diyagramı Hazırlanması	13.03.2024	13.03.2024	1g
9	Class Diyagramının Hazırlanması	13.03.2024	13.03.2024	1g
10	Mockup Hazırlığı	14.03.2024	14.03.2024	1g
11	Gantt Diyagramı	15.03.2024	18.03.2024	2g
12	JS Temelleri Öğren	18.03.2024	26.03.2024	7g
13	CSS Temelleri Öğren	18.03.2024	26.03.2024	7g
14	React Native Temelleri Öğren	25.03.2024	11.04.2024	14g
15	Projeye Başla	15.03.2024	10.06.2024	62g
16	Proje Sonu Kontrol Bitiş	11.06.2024	14.06.2024	4g